



# កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១  
នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី៣ បូក២

ថ្ងៃចន្ទ ១៣ រោច ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥  
ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១





# មាតិកានុក្រម

## សេចក្តីផ្តើម

១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស.

២. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

៤. បញ្ហាប្រឈម និងវិធានការ

៥. ការងារបន្ទាប់

## សេចក្តីសន្និដ្ឋាន



# សេចក្តីផ្តើម

- ❖ ផែនការសកម្មភាពរួម CAP3+2 ជាផែនការសកម្មភាពអន្តរកាលដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 និង 2022 ដើម្បីកសាងបាននូវខ្សែនឹងមាំ សម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៤ CAP4-2023-2027
- ❖ វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តនៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលជម្ងឺ COVID-19, ទោះបីជាមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះ, តែវាបានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
- ❖ បទបង្ហាញស្តីពីវឌ្ឍនភាពឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួម CAP3+2 នេះ នឹងរំលេចឱ្យឃើញថា តើការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះៗ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា “កម្លាំងជំរុញ” បានដល់ត្រឹមណា និង បញ្ចប់នៅពេលណា



# ១. វិធានការណ៍ការងារវិនិយោគសម្រាប់ប្រជាជន គ.ប.ស



# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស.

■ សម្រេចតាមគោលដៅ, ● កំពុងអនុវត្តតាមផែនការ, ▲ យឺតជាងផែនការ

១. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថ្មី) ដាក់ឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី [GDB, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

កំពុងបន្តពិនិត្យ និងពិភាក្សារៀងរាល់សប្តាហ៍ (កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ ត្រីមាសត្រា ៣៨, កម្រិតបច្ចេកទេសត្រីមាសត្រា ៧១)

២. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ដាក់ឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី [CPPPU, ត្រីមាសទី២, ២០២១] ▲

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ និងបានដាក់ប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរួចហើយផងដែរ ហើយនឹងដាក់ប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

៣. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ដាក់ឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី [GDSPNR, ត្រីមាសទី៤, ឆ្នាំ២០២១] ●

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ២០២១ និងដាក់ឆ្លងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ និងទទួលការអនុម័តនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២

៤. ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ [GSC & GDICDM, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋរយៈពេលខ្លី (បឋម) ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គោលនយោបាយរយៈពេលមធ្យម និងវែង រឹងត្រូវបន្តគិតគូររៀបចំជាបណ្តើរៗ។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

៥. ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៨១ អនក្រ.បកអនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្តីពីការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុលើការចំណាយថវិការដ្ឋនៅតាមក្រសួង ខេត្ត ក្រុង ក្រុងស្វយ័ត រាជធានីភ្នំពេញ និងអង្គការសាធារណៈ [GDB, ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២] ●

បានបន្តពិភាក្សាកែសម្រួលបន្ថែមលើធាតុចូល និងយោបល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា។

៦. ការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ ស្តីពីបទបញ្ជាទូទៅនៃគណនេយ្យសាធារណៈ [GDNT, ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២] ●

បានរៀបចំ និងពិភាក្សា ២ដំពូក និងបន្តកែសម្រួលដោយផ្អែកលើស្មារតីនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

៧. គោលការណ៍ណែនាំរួមស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល [GSC, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១] ▲

សេចក្តីព្រាងលើកទី៤ ត្រូវបានពិនិត្យ និងពិភាក្សាលម្អិតតាមដំពូកនីមួយៗ ក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេស មុនដាក់ឆ្លងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើកទី២។

៨. ឯកសារគោលសម្រាប់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរយៈពេលមធ្យមនិងវែង [GDSP, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២] ●

ក្រុមការងារសិក្សានិងរៀបចំឯកសារគោលស្តីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

## ៩. ឯកសារគោលស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ [GDSP, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

បានពិនិត្យកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃឯកសារគោលស្តីពីការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស និងកំពុងបកប្រែឯកសារនេះជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់ជាឯកសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

## ១០. ការរៀបចំសវនកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជំរុញក្រសួង-ស្ថាប័ន ជាពិសេសក្រសួង-ស្ថាប័នស្ថិតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចឱ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ឬរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ អំពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នសាមី ជូនសាធារណជន [GDB, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

សេចក្តីព្រាងសវនកម្មណែនាំស្តីពីការជំរុញក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ឬរៀបចំវេទិកាសាធារណៈអំពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នសាមី ជូនសាធារណៈជនកំពុងត្រូវបានរៀបចំ និងរួចរាល់មុនដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១។

## ១១. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសសាធារណៈ បញ្ជូនទៅស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ [GDSP, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២] ●

- សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ត្រូវបានរៀបចំ និងបានកំពុងដាក់ឆ្លងក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរអគ្គនាយកដ្ឋាន។
- ទិសដៅ ÷ សេចក្តីព្រាងច្បាប់គ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅ ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងត្រីមាស៤ ឆ្នាំ ២០២២។
- ទទួលបានគោលការណ៍រៀបចំ “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសសាធារណៈ”។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

១២. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងក្របខណ្ឌ PFMRP ដំណាក់កាលទី៤ [EFI, ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១] ▲  
សេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព នឹងត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់មុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២២

១៣. យុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែទម្រង់គណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០៣១ [ACAR, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១] ▲

យុទ្ធសាស្ត្រនេះ នឹងត្រូវទទួលបានការអនុម័តនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២១

១៤. ឯកសារទស្សនាទានស្តីពីចក្ខុវិស័យ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការងារកែទម្រង់ ៣ ប្លុក ១ [GSC, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

បានរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ ៣ ប្លុក ១ និងធ្វើបទបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរការដ្ឋានកែទម្រង់ ៣ ប្លុក ១ នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ សេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនាទានស្តីពីចក្ខុវិស័យ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការងារកែទម្រង់ ៣ ប្លុក ១ បាននឹងកំពុងរៀបចំនៅលើគន្លងពេលវេលានិងគោលដៅតាមផែនការកំណត់។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

## ១៥. សន្ទានកម្មរវាង FMIS និង EFMS របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា [FMIS & MoEYS, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធ EFMS ជំនាន់ទី ៣ ថ្មី ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពី នោះក្រុមការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ FMIS នឹងធ្វើការសិក្សាព្រមទាំងរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើសន្ទានកម្ម។

## ១៦. សន្ទានកម្មរវាង FMIS និងប្រព័ន្ធបៀវត្សរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ [FMIS & MCS, ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១] ■

បានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ផ្តល់ជាគំរូ និងមូលដ្ឋានក្នុងការឈានទៅអនុវត្តនៅក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

១៧. របាយការណ៍វាយតម្លៃគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណាយសាធារណៈ ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២០ [GSC, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១] ■  
បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ (PEFA Check) ពីលេខាធិការដ្ឋាន PEFA នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ និងទទួលបានគោលការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ក្នុងការអនុម័តនិងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។ អ.គ.ហ. បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ជូនតំណាងអង្គភាពក្រោមឱវាទ កសហវ, ក្រសួង ស្ថាប័ន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

១៨. របាយការណ៍វាយតម្លៃគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណាយសាធារណៈ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០២០ [GSC, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១] ▲  
សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ត្រូវបានរៀបចំ និងធ្វើជូនលេខាធិការដ្ឋាន PEFA ពិនិត្យ។ ជាមតិយោបល់, លេខាធិការដ្ឋាន PEFA ស្នើឱ្យ អ.គ.ហ. ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការវាយតម្លៃ ដោយជ្រើសរើសទិន្នន័យឆ្នាំ២០១៨, ២០១៩ និង ២០២០ ។ លេខាធិការដ្ឋាន PEFA ស្នើឱ្យ អ.គ.ហ. ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌថ្មី ឆ្នាំ២០២១ ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ពិគ្រោះយោបល់នៅកម្រិតអន្តរជាតិ។ អ.គ.ហ. សហការជាមួយ IMF ដើម្បីវាយតម្លៃ និងបញ្ចប់ការងារនេះនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

១៩. ក្របខណ្ឌរួមផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ដោះស្រាយចំណាយកកស្ទះ [GSC, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●  
- បានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីរៀបចំ “សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌរួមនិងផែនទីបង្ហាញផ្លូវ  
- កំពុងរៀបចំរបាយការណ៍បឋម  
- បន្តជួបពិភាក្សាជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន មន្ទីរជំនាញ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូល សម្រាប់រៀបចំរបាយការណ៍ពេញលេញ





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

២០. ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជំរុញការបង្កើតអង្គភាពថវិកា [GDB, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ■

ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជំរុញការបង្កើតអង្គភាពថវិកាបានរៀបចំរួចរាល់តាមការកំណត់។

២១. ការវាយតម្លៃលើបច្ច័យនៃការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM Impact Assessment) [GSC, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ ២០២១] ●

បានបង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃ និងជួបពិភាក្សាប្រមូលទិន្នន័យពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ។ បច្ចុប្បន្ន ជំនាញការណ៍កំពុងរៀបចំសេចក្តី ព្រាងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ ។

២២. ការពិនិត្យនិងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតអង្គភាពថវិកានៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ហើយរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់សម្រាប់ អនុវត្ត [GDSNAF, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១] ■

រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ បានអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីចាប់ពីឆ្នាំ២០២១។ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីជាបណ្តើរៗ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២។





# ១. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តការសម្រេចរបស់ គ.ហ.ស. (ត)

២៣. ការពិនិត្យនិងសិក្សារៀបចំការបែងចែកមុខងាររបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងអធិការកិច្ចតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន អនុលោមតាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៦៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ [GI & GDIA, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា។

២៤. ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តវិកាទូទាំងប្រទេស (ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ) [GSC, ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២] ●

បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនាទានស្តីពីការវាយតម្លៃនេះ និងសហការជាមួយធនាគារពិភពលោកជ្រើសរើសជំនាញការអន្តរជាតិមកគាំទ្រការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វិភាគ PER ។ អ.គ.ហ. ត្រៀមគោរពស្នើសុំការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លើឯកសារទស្សនាទាននិងស្នើសុំបង្កើតក្រុមការងារវាយតម្លៃកិច្ចការនេះក្នុងត្រីមាសទី៣ នេះ ។

២៥. ការវាយតម្លៃរដ្ឋបាលសារពើពន្ធដោយប្រើប្រាស់ក្របខណ្ឌ TADAT [GSC, ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១] ●

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានរៀបចំចងក្រងឯកសារតម្រូវ និងបំពេញទិន្នន័យដែលតម្រូវក្នុងផ្នែក១ (Part I) និងផ្នែក២ (Part II) នៃ Cambodia TADAT Pre-assessment Questionnaire ទៅតាម Template ដែលផ្តល់ដោយ TADAT assessors ។ ការវាយតម្លៃគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។






## ២. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់សហវ

# GDAP3+2/2021



## ២. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួម ឆ្នាំ២០២១ ត្រីមាសទី១ សម្រេចបាន ៩៥% និងត្រីមាសទី២ សម្រេចបាន ៩១%



❖ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ សកម្មភាពសម្រេចបានសរុបចំនួន ១៨៥/២១៥ និងត្រីមាសទី២ សកម្មភាពសម្រេចបានសរុបចំនួន ១៨៥/២៦៥



# ផ្នែកទី ១ ៖ ការបន្តពង្រឹងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា - សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះទាំង ៦

## មិនមាន

(គិតត្រឹម ៦០ថ្ងៃ ចាប់ពី អណត្តិដល់រតនាគារ)



**៥៣.២%**

(ទំហំ៖ ១១ ២៩០ ប៊ីលានរៀល)  
 ប៉ាន់ស្មានការសម្រេចប្រចាំឆ្នាំ ៩៨.៣%  
 (របាយការណ៍វាយតម្លៃថវិកាពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ កសហវ)

**៣៨.៧៤%**

(ទំហំ៖ ១០ ៦២៣ ប៊ីលានរៀល)  
 ប៉ាន់ស្មានការសម្រេចប្រចាំឆ្នាំ ១០៨.៧%  
 (របាយការណ៍វាយតម្លៃថវិកាពាក់កណ្តាល ឆ្នាំ កសហវ)

**១១៥ គណនី**  
 (ឆ្នាំ២០២០ ÷ ១១១)

ប្រភព៖ អគ្គ. រតនាគារ

- ❖ ការប្រមូលចំណូលថ្នាក់ជាតិ
  - គយ និងរដ្ឋាករ៖ ៤៦.៣%
  - ពន្ធដារ៖ ៦៦.០%
  - ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ៖ ៣៨.៩%

- ❖ ការប្រមូលចំណូលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត)
  - ចំណូលសារពើពន្ធ៖ ៦២.៥%
  - ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ៖ ២៧.៥%

- ❖ តួលេខ ៨ខែ ឆ្នាំ២០២១
  - ចំណូលថវិការដ្ឋ៖ ៦៧.៨% (១៤ ៣៧៥ ប៊ីលានរៀល)
  - ចំណាយថវិការដ្ឋ៖ ៥៧.១៧% (១៥ ៦៧៩ ប៊ីលានរៀល)


**បៀវត្ស** ÷ ៤៥.៤៨%  
**ទំនិញ/សេវា** ÷ ២៨.៥៣%  
**មូលធន** ÷ ៣៧.២១%



# ផ្នែកទី ១ : ការបណ្តាញថ្លៃទាញយកសេវា

## ការអនុវត្តចំណូល-ចំណាយជាតិ ប្រចាំឆមាសទី១ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០២១

ចំណូលថវិកាដ្ឋ (ថ្នាក់ជាតិ - មូលនិធិទ្រទ្រង់ថវិកា)



ចំណាយថវិកាដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ ឆ្នាំ២០១៣-២០២១



ប្រភព៖ អគ្គ. រតនាគារ (៣០ មិថុនា ២០២១)



# ផ្នែកទី ១ ÷ ការបង្កពង្រឹងភាពជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ច

សគ÷ សូចនាករគន្លឹះកម្រិតគោលបំណង, សច÷ សូចនាករគន្លឹះកម្រិតចង្កោមសកម្មភាព, សស÷ សូចនាករគន្លឹះកម្រិតសកម្មភាពលម្អិត

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ (KPIs)	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
សច១. ភាគរយនៃអ្នកជាប់ពន្ធបងប្រាក់ពន្ធទាន់ពេលវេលា	អ្នកជាប់ពន្ធ ៧៦% បានបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលា	<ul style="list-style-type: none"> <li>អ្នកជាប់ពន្ធធំ បានបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាក្នុងត្រីមាសទី១ សម្រេចបាន ៨២% និងត្រីមាសទី២ សម្រេចបាន ៧៧% ។</li> <li>អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម បានបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាក្នុងត្រីមាសទី១ សម្រេចបាន ៨០% និងត្រីមាសទី២ សម្រេចបាន ៦៨% ។</li> <li>ការចុះបញ្ជីអ្នកជាប់ពន្ធកូច និងមធ្យមត្រឹមត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១ បានចំនួន ៣ ៨៩៥ ស្មើនឹង ១៣,៥១% នៃទិន្នន័យអង្កេតសហគ្រាស ដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីចំនួន ២៨ ៨៣៥។</li> </ul>
សច៣. បំណុលពន្ធត្រូវបានកាត់បន្ថយជាភាគរយ	យ៉ាងហោចណាស់ ៥% នៃបំណុលពន្ធដែលអាចប្រមូលបាននឹងត្រូវកាត់បន្ថយ	<ul style="list-style-type: none"> <li>គិតត្រឹមធរមានទី១ ការប្រមូលបំណុលពន្ធបានចំនួន ៨២២ សហគ្រាស និងជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៩២ ៤៨៣ លានរៀល។</li> <li>ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលពន្ធច្នីត្រូវបានអភិវឌ្ឍមុខងារមួយចំនួនដើម្បីទាញយកទិន្នន័យបំណុលពីប្រព័ន្ធចាស់ និងសម្រាប់ទទួលបំណុលចាស់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសវនកម្ម។</li> </ul>
សច៤. ភាគរយនៃការកាត់បន្ថយបំណុលមិនមែនសារពើពន្ធ	នៅឆ្នាំ២០២១បំណុលមិនមែនសារពើពន្ធចម្រើកចុះ ១០% ធៀបនឹងបំណុលសរុបឆ្នាំ២០២០	<ul style="list-style-type: none"> <li>បានរៀបចំតារាងគូលេខបំណុលមិនមែនសារពើពន្ធប្រចាំធរមានទី១ ឆ្នាំ២០២១ រួចរាល់។</li> </ul>



# ផ្នែកទី ១ ៖ ការបន្តពង្រឹងភាពជឿនលឿននៃសេវា

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាសីទី១
<p>សច១០. ចំនួនក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ NRMIS និង E-payment</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ប្រព័ន្ធ NRMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅសាលារាជធានី ខេត្តទាំង ២៥</li> <li>ការបង់ចំណូលតាម E-Payment ដល់ ១០ ក្រសួង ស្ថាប័នបន្ថែម</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>បានពិភាក្សា អំពីការរៀបចំលេខកូដចំណូលរបស់សាលារាជធានី ខេត្តសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធ NRMIS ។</li> <li>បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការរៀបចំនីតិវិធីបង់ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធតាមរយៈ E-payment សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមមុខងារមួយចំនួន។</li> </ul>
<p>សច១២. ភាគរយសម្រេចបាននៃការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំចំណូល</p>	<p>យ៉ាងហោចណាស់ ៨០% នៃសកម្មភាពកែទម្រង់ដែលបានដាក់ចេញ សម្រេចបានតាមផែនការ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តវិធានការសម្រេចបានពេញលេញចំនួន ៤៨/៦៨។</li> </ul>
<p>សច១៦. វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ ២០១២</p>	<p>សេចក្តីព្រាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័ត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>សេចក្តីព្រាងទស្សនាទានសម្រាប់រៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ត្រូវបានរៀបចំ និងអនុម័តរួចរាល់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។</li> </ul>
<p>សច១៧. ភាគរយនៃការអនុវត្តចំនួនសកម្មភាពកែទម្រង់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈ</p>	<p>៨០% នៃសកម្មភាពកែទម្រង់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រេចបាន</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តសកម្មភាពកែទម្រង់សម្រេចបានពេញលេញ ០៤/០៨។</li> </ul>



## ការសន្និដ្ឋាន ផ្នែកទី ១ ÷ ការបន្តពង្រឹងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា

ជារួម ក្នុងឆមាសទី១ ផ្នែកទី១ រក្សាបានក្នុងស្ថានភាពល្អ និងអាចទុកចិត្តបាន ដែលការអនុវត្តចំណូលស្ថិតក្នុងរង្វង់ +/- ៥% ធៀបនឹងច្បាប់ តាមរយៈ ជាពិសេសការខិតខំប្រើការបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តផែនការប្រមូលចំណូលងប្រែងអនុវត្តផែនការសកម្មភាព ដូចមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូល។ រីឯការអនុវត្តចំណាយយឺតជាងផែនការបន្តិចក្តី តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចសម្រេចបានតាមគោលដៅក្នុងឆ្នាំ។ ទន្ទឹមនេះ ដំណើរការនៃការអនុវត្តថវិកាចាប់ផ្តើមកែលម្អតាមរយៈការសិក្សា និងដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ដោះស្រាយចំណាយកកស្ទះ, ពង្រីកការទូទាត់ចំណាយថវិកាជាតិតាម E-Transfer, ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈតាមក្រសួង សុខាភិបាល និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈជាដើម។



## ផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាសីទី១
<p>សច១. ចំនួនមុខសញ្ញាចំណាយធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់អនុវត្តថវិកាតាម FMIS នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្តាល</p>	<p>នីតិវិធីធានាចំណាយ និងទូទាត់ចំណាយផ្សេងៗ កម្រិត ១ និងកម្រិត ២ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្លូវការ នៅ កសហវ និង ៧ ក្រសួង ផ្សេងទៀត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២៦ ត្រូវបានប្រកាសឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS លើការទូទាត់ចំណាយបៀវត្ស និងចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតទី១។</li> <li>• អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញបន្ថែមថ្មី ២ បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការឆ្នាំ ២០២១ និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាលបន្ថែមថ្មីចំនួន ១១ នៃកសហវ. ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ។</li> </ul>
<p>សច២. ចំនួនការដ្ឋានអនុវត្តគម្រោង FMIS បន្ថែមថ្មី (ពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងារស្នូលរបស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅកាន់អង្គភាពថ្នាក់ជាតិ, អង្គភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល)</p>	<p>អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិបន្ថែមថ្មីចំនួន ២ ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ៣ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះ និងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់។</li> </ul>
<p>សច៤. មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅ ក្រសួង ស្ថាប័ន</p>	<p>កសហវ និង ក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងលើមុខងារថ្មីពីរ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• កសហវ, ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងកិច្ចការនារី ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ។</li> <li>• កសហវ និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។</li> </ul>



## ផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
<p>សច៩. ចំនួនចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀបចំថវិកា, ការអនុវត្តថវិកា និងការត្រួតពិនិត្យតាមដានថវិកា</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ចំណាត់ថ្នាក់មុខងារត្រូវអនុវត្តអនុលោមតាម COFOG និងស្របតាមប្រកាសលេខ ៩៩៦ សហវ. ប្រកចុះថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ ថ្នាក់មុខងារនៃមាតិកា ថវិកា របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ</li> <li>• ចំណាត់ថ្នាក់ភូមិសាស្ត្រត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធីសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវបានរៀបចំ (៩០%) ។</li> <li>• សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់គម្រោងសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត ត្រូវបានរៀបចំ (៥០%) ។</li> <li>• សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់មុខងារសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត (៥០%) ។</li> <li>• បានកែលម្អនូវកំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រា ចំណាត់ថ្នាក់នៃមាតិកាថវិកាទាំង៧ ក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ចំពោះក្រសួងស្ថាប័នចំនួន៣៧។</li> </ul>
<p>សច១៣. មានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជាតាមក្របខណ្ឌពេលវេលាដែលបានកំណត់</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• មូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់ត្រូវបានរៀបចំលើមូលដ្ឋាន ចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS</li> <li>• របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនុលោមតាមស្តង់ដារគណនេយ្យសាធារណៈ</li> <li>• សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូទាត់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានរៀបចំ និងធ្វើជូនអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិអំឡុងក្នុងរយៈពេល ៦ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបិទបញ្ជីចំណូល-ចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• របាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់លើមូលដ្ឋានប្រព័ន្ធ FMIS ។</li> <li>• ការវាយតម្លៃរបស់ជំនាញការលើរបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ឆ្នាំ២០១៩ ថាមានភាពប្រសើរជាងមុន។</li> <li>• បានធ្វើជូនសេចក្តីព្រាងបឋមច្បាប់ទូទាត់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ជូនអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិក្នុងខែមិថុនា។</li> </ul>



## ផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាសីទី១
ស៧១៥. លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត សម្រាប់គ្រងគ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ណទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	ប្រកាសលេខ១១៣ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សៀវភៅណែនាំស្តីពីវិធាន និងនីតិវិធីនៃការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ណទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត។
ស៧១៦. ភាគរយនៃការរៀបចំ បណ្ណកម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ចំនួនបណ្ណកម្មសិទ្ធិមិនទាន់បានចុះបញ្ជី (ដីធ្លី) សរុប ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមការងារអន្តរក្រសួង</li> <li>• ផែនការសកម្មភាពត្រូវបានរៀបចំ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• អាជ្ញាធរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបានធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិរចាល់លើទីតាំងចំនួន ១៧ ៧៦៤ កន្លែង ស្មើនឹង ៦២% នៃទីតាំងសរុបចំនួន ២៨ ៥៦០ កន្លែង។</li> <li>• ផែនការសកម្មភាពធ្វើបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់រដ្ឋត្រូវបានរៀបចំកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេស។</li> </ul>
ស៧១៩. ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័នដាក់ឱ្យអនុវត្ត SARMIS	ប្រព័ន្ធ SARMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាល រាជធានី-ខេត្ត	បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធ SARMIS ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ចំពោះអាជ្ញាធរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលជាក្រសួង-ស្ថាប័ន អង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត និងនីតិបុគ្គលសាធារណៈ និងបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនលើក។
ស៧២៤. ចំនួនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលដែលអនុវត្តតាមលក្ខណវិនិច្ឆ័យអប្បបរមានៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ	លក្ខណវិនិច្ឆ័យអប្បបរមាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល ត្រូវបានរៀបចំ	របាយការណ៍ និងការស្នើសុំគោលការណ៍កំណត់អំពីលក្ខណវិនិច្ឆ័យអប្បបរមានៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលត្រូវបានរៀបចំ។



## ផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
<p>សច្ចៈ២៦. យន្តការនៃការតាមដាន និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មនៃការអនុវត្តថវិការបស់សហគ្រាសសាធារណៈ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសសាធារណៈ ត្រូវបានរៀបចំដាក់ឱ្យកម្រិតកសិកម្ម</li> <li>• របាយការណ៍ប្រកបដោយលទ្ធផលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃសហគ្រាសសាធារណៈ កម្រិតកសិកម្ម</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ និងភាគកម្មសាធារណៈ ត្រូវបានរៀបចំ។</li> <li>• សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការិយបរិច្ឆេទ២០២០ របស់សហគ្រាសសាធារណៈ និងក្រុមហ៊ុនចម្រុះ ដែលរដ្ឋមានភាគកម្មត្រូវបានរៀបចំ។</li> </ul>



## ការសន្និដ្ឋានផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ជាការសន្និដ្ឋាន ផ្នែកទី ២ ÷ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ FMIS ត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្ត តាមរយៈការបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាម ក្រសួង ស្ថាប័ន, ការពង្រីកមុខងារបន្ថែមថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ជាពិសេសការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទាំង ២៥។ កម្រិតអនុលោមភាពនៃរបាយការណ៍ IPSAS Cash Basis ត្រូវបានកែលម្អ។ ទន្ទឹមនេះ លិខិតបទដ្ឋានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងបណ្ណកម្មសិទ្ធិទ្រព្យ សម្បត្តិរដ្ឋ បាននឹងកំពុងបន្តរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់។



# ផ្នែកទី ៣ ÷ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
<p>សច២. MTFF ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រី</p>	<p>ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំ និងស្នើសុំការអនុម័តពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំ និងទទួលបានការអនុម័ត។</li> <li>• សិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹង និងប្រមូលធាតុចូលស្តីពី ការរៀបចំក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (MTFF) ២០២៣-២០២៥ ត្រូវបានរៀបចំ។</li> </ul>
<p>សច៣. MTBF មានបញ្ចូលពិភាក្សាថវិកាពហុឆ្នាំ ត្រូវបានធ្វើសព្ទលកម្ម និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត</p>	<p>MTBF (កំណត់ពិភាក្សាថវិកាពហុឆ្នាំ) ត្រូវបានដាក់ឱ្យដាក់ឱ្យអនុវត្ត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្របខណ្ឌ MTBF ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានពិភាក្សាតាមវិស័យតាម ក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបានអនុម័តដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។</li> </ul>
<p>សច៥. ការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈចំនួន ០៣</p>	<p>គោលការណ៍ណែនាំចំនួន៣ ត្រូវបានអនុម័ត៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• គោលការណ៍ណែនាំលម្អិតស្តីពីវដ្តនៃគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ</li> <li>• គោលការណ៍និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងយន្តការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព និងរៀបចំគម្រោង</li> <li>• គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល (ឆ្នាំ២០២២)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• បានរៀបចំរបាយការណ៍សិក្សាអំពីនីតិវិធីអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគ សាធារណៈបច្ចុប្បន្ន។</li> <li>• បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងទស្សនាទាន គោលការណ៍និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងយន្តការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព និងរៀបចំគម្រោង។</li> </ul>



# ផ្នែកទី ៣ ÷ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាសីទី១
<p>សច៧. គណៈកម្មការវិនិយោគសាធារណៈសម្រាប់គាំទ្រយន្តការបុរេថវិកានីយកម្មការវិនិយោគ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវបានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត</li> <li>លក្ខខណ្ឌយោងការងារសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការ</li> </ul>	<p>ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំ។</p>
<p>សច៨. ចំនួនប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ហិរញ្ញប្បទានដោយថវិកាជាតិ, ការប្រើប្រាស់និងការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ និងការថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ</p>	<p>ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីគោលការណ៍រួម សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សាធារណៈប្រកាសអន្តរក្រសួងចំនួន ៣ ត្រូវបានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍រួមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគម្រោងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់សាធារណៈ (បានប្រជុំថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋាន)</li> <li>គោលការណ៍ស្តីពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបានពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងកសហវ</li> </ul>
<p>សច១១. ភាគរយនៃការអនុវត្តចំនួនសកម្មភាពកែទម្រង់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈ</p>	<p>យ៉ាងហោចណាស់ ៩០% នៃសកម្មភាពកែទម្រង់ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រេចបាន</p>	<p>សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសម្រេចបានពេញលេញ៣១/៥១។</p>
<p>សច១២. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងដាក់ឱ្យអនុវត្ត</p>	<p>ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ជំហានទី១ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍ</p>	<p>បានបញ្ចប់ការរៀបចំឯកសារទស្សនាទានក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ។</p>



# ផ្នែកទី ៣ ÷ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាទី១
ស្ថាប័ន កំណត់គណនេយ្យភាព ផ្ទៃក្នុង ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថវិកា	សាវាចរណែនាំ ប្រកាស/ សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការ កំណត់គណនេយ្យភាព តាមក្រសួង ស្ថាប័ន ត្រូវ បានរៀបចំ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ជម្រុញការបង្កើនអង្គភាពថវិកាត្រូវបានរៀបចំ។</li> <li>• អនុក្រឹត្យស្តីពីជម្រុញការបង្កើនអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ សម្រាប់ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវបានរៀបចំ។</li> </ul>
ស្ថាប័ន ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័នរៀបចំថវិកា សមាហរណកម្ម ដែលមានកំណត់ក្នុងសាវាចរណ៍ពី ការរៀបចំ BSP និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ	ចំនួន ៤ ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្ម ចំណាយចរន្តនិងចំណាយមូលធនរដ្ឋចូលក្នុងកម្មវិធី ផ្អែកលើពិធានថវិកា	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ថវិកា ២០២១ ÷ មានក្រសួងអាទិភាពធំៗ ចំនួន ៣បានធ្វើសមាហរណកម្មថវិកា រួម មាន: ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម (ក្រសួងអប់រំ និងធ្វើសមាហរណកម្មថវិកានៅ ២០២២)</li> </ul>
ស្ថាប័ន ២០. ចំនួនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី	គ្រប់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីយ៉ាង យូរឆ្នាំ២០២១	រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តទាំង ២៥ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី។
ស្ថាប័ន ២១. ចំនួនរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្តរៀបចំ របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម	រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន ១២ រៀបចំ របាយការណ៍ថវិកាសមិទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ	សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ និងការ តាមដានការអនុវត្តថវិកា ត្រូវបានរៀបចំ។
ស្ថាប័ន ២៤. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការចរចាថវិកា ផ្អែកលើកម្មវិធី	គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការចរចាថវិកាផ្អែកលើកម្ម វិធីត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត	សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការចរចាថវិកា រាជធានី ខេត្តផ្អែកតាមកម្មវិធីកំពុង ត្រូវបានរៀបចំ។
ស្ថាប័ន ២៥. ការរៀបចំក្របខណ្ឌថវិកា រយៈពេល មធ្យម (MTBF) របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ	សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ ត្រូវបានរៀបចំ និងពិគ្រោះ យោបល់	សេចក្តីព្រាង MTBF របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់បានរៀបចំ (ត្រីមាសទី៤)។



# ផ្នែកទី ៣ ÷ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
<p>សច ២៧. មូលនិធិវិនិយោគសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (SNIF) ត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញ</p>	<p>មូលនិធិវិនិយោគសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (SNIF) ត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុកទាំង ១៨៩</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំ (Standard Operation Manual)</li> <li>• គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់ក្រុង ស្រុក ១៨៩ ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល (Annual Performance Assessment)</li> </ul>
<p>សច២៩. ការដាក់ឱ្យអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់គាំទ្រអនុវត្តវិមជ្ឈការ និងវិសហវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ប្រកាសជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ/សង្កាត់</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពីជំនួយការហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំ។</li> <li>• ពិនិត្យនិងកែសម្រួលគោលនយោបាយវិមជ្ឈការហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីជាតិ ដំណាក់កាលទី២ (២០២១-២០៣០)</li> </ul>



### ការសន្និដ្ឋាន ផ្នែកទី ៣ ៖ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

ជារួម សម្រាប់ផ្នែកទី៣៖ ក្របខណ្ឌថវិការយៈពេលមធ្យម ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានពិភាក្សាតាមវិស័យតាម ក្រសួង ស្ថាប័ន, ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០២២ ត្រូវបានរៀបចំ សម្រាប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២២។ រីឯ ក្របខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥ គ្រោងនឹងដាក់ឱ្យ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ២០២២ ដែលឯកសារទាំងអស់នេះនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ក្រសួង ស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំថវិកា ដោយមានការកំណត់តាមក្រសួង ស្ថាប័ន តាមវិស័យ, ការធ្វើ សមាហរណកម្មថវិកាចរន្ត និងវិនិយោគ។ ជាមួយគ្នានេះ ការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគបាននឹងកំពុង កែលម្អតាមរយៈការរៀបចំយន្តការ និងលិខិតគតិយុត្តនានាដូចមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ។



# ផ្នែកទី ៤ ៖ ការបញ្ចប់ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាទី១
សច២. កិច្ចព្រមព្រៀងលើលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំនិងលទ្ធផលចុងក្រោយរវាង កសហវ និងក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបានចុះហត្ថលេខា	អនុម័តទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀង សមិទ្ធកម្ម ពីកសហវ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀង លើលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំរវាង កសហវ ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបានរៀបចំ។</li> </ul>
សច៥. មានប្រព័ន្ធរាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម	អនុម័តក្របខណ្ឌស្តីពីការតាមដាននិងវាយតម្លៃថវិកាសមិទ្ធកម្ម	<ul style="list-style-type: none"> <li>• បានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌទស្សនាទានគោលនៃការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម។</li> </ul>
សច៨. ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័ន អនុវត្តសាកល្បងក្របខណ្ឌសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និង សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ចំនួន ៦ អង្គភាពសវនកម្មតាមក្រសួង ស្ថាប័ន ចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាកល្បង ក្របខណ្ឌសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម</li> <li>• ចំនួន ៤ អង្គភាពសវនកម្មតាមក្រសួងស្ថាប័នចាប់ផ្តើមអនុវត្តសាកល្បង ក្របខណ្ឌសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សវនកម្មសមិទ្ធកម្ម ត្រូវបានអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។</li> <li>• សវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ត្រូវបានអនុវត្តសាកល្បងនៅក្រសួងដែនដី និងក្រសួងទេសចរណ៍ ។</li> </ul>



# ផ្នែកទី ៤ ៖ ការបញ្ចប់ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពរមាសទី១
សច្ចៈ ក្របខណ្ឌអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការថវិកាត្រូវបានរៀបចំ	ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ ត្រូវបានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១-២០២៥ ត្រូវបានអនុម័ត និងដាក់ឱ្យអនុវត្ត។</li> <li>• សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានពិនិត្យកែសម្រួល។</li> </ul>
សច្ចៈ ១៥. ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងសំណុំឯកសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកា	ឯកសារថវិកាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសភាមានបញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែម៖ មានសន្និធិបំណុល, មានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ, មានសេចក្តីពន្យល់ជាក់លាក់អំពីការប្រែប្រួលថវិកាលើការអនុវត្តគោលនយោបាយថ្មី, និងមានចំណាយសារពើពន្ធ (Tax expenditure)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សៀវភៅថវិកាសង្ខេបនៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ</li> <li>• សារាចរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និងកញ្ចប់ថវិកា ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ។</li> <li>• របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ។</li> </ul>
សច្ចៈ ១៦. ការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្តីពីការរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំដល់ក្រសួង ស្ថាប័ន	<ul style="list-style-type: none"> <li>• វេទិកាសាធារណៈរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវបានរៀបចំ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• វេទិកាសាធារណៈស្តីពីក្របខណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងក្របខណ្ឌថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវបានរៀបចំកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។</li> <li>• បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងសារាចរណែនាំស្តីពីការជំរុញក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ឬរៀបចំវេទិកាសាធារណៈអំពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុង ស្ថាប័នសាមី។</li> </ul>



## ការសន្និដ្ឋានផ្នែកទី ៤ ៖ ការបញ្ចប់ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម

ជាការសន្និដ្ឋាន ផ្នែកទី៤៖ សម្រាប់ការបញ្ចប់ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម, ការរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មជាការចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចប់សម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០២២ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (ថ្មី), អនុក្រឹត្យលេខ៨១ និង៨២ និងក្របខណ្ឌថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធកម្ម ។ ជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យសមិទ្ធកម្មត្រូវបានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់។



## ផ្នែកទី ៥ ÷ ការគាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយចីរភាព និងភាពប្រណីតក្នុងការកែទម្រង់ផ្សេងទៀត

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាទី១
<p>សច៤. ភាគរយនៃការសម្រេចបានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព GDAP និង MAP ប្រចាំឆ្នាំដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាល/អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព</p>	<p>៩០% នៃការសម្រេចបានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព GDAP និង MAP ប្រចាំឆ្នាំដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តុះបណ្តាល/អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពធៀបនឹងផែនការ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ៨០% នៃសិក្ខាកាម ១០៦ នាក់ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសរយៈពេលមធ្យមកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (លើកទៅត្រីមាសទី៣)</li> <li>• ផែនការបណ្តុះបណ្តាលនិងវិក្រឹតការ ឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវបានពិនិត្យសម្រេច និងដាក់ឱ្យអនុវត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំ កសហវ</li> <li>• បានអនុវត្តផែនការបណ្តុះបណ្តាលនិងវិក្រឹតការ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយសម្រេចបាន ៨%/២៥% នៃផែនការ</li> </ul>
<p>សច១១. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្ម និងគណនេយ្យភាពនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រើប្រាស់</p>	<p>របាយការណ៍សិក្សាពិនិត្យវិធី និងកិច្ចដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្ម និងគណនេយ្យភាព (PMAS) ត្រូវបានរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធ</p>	<p>ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្ម និងគណនេយ្យភាព (PMAS) ត្រូវបានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្ទៃក្នុង អគហ និងកំពុងបន្តជំហានបន្ទាប់ដែលនឹងបន្តពង្រីកមុខងារ និងវិសាលភាពប្រើប្រាស់ទៅក្រសួង-ស្ថាប័ន។</p>
<p>សច១២. រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើលទ្ធផល</p>	<p>អនុម័ត និងបណ្តុះបណ្តាលគោលការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើលទ្ធផល</p>	<p>សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើលទ្ធផលត្រូវបានរៀបចំ និងបន្តកែសម្រួលជាមួយជំនាញការ។ សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងត្រីមាសទី៣ និងផ្សព្វផ្សាយនៅត្រីមាសទី៤។</p>



## ការសន្និដ្ឋានផ្នែកទី ៥ ៖ ការគាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយចីរភាព និងភាពប្រឆាំងក្រុមឡាគ្នានៃការកែទម្រង់ផ្សេងទៀត

ជារួម ផ្នែកទី៥ ៖ ស្ថិតក្នុងបរិការណ៍កូរីត-១៩ ការអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ អាចអនុវត្តបានដោយផ្នែក ដោយត្រូវធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ រីឯវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលតម្រូវឱ្យចុះអនុវត្តផ្ទាល់ត្រូវបានពន្យារពេល ប៉ុន្តែមិនរងផលប៉ះពាល់ដល់ចលនការនៃការកែទម្រង់ទេ។ ជាមួយគ្នានេះ, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមិទ្ធកម្ម និងគណនេយ្យភាពត្រូវបានរៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងដែលគ្រោងពង្រីកដល់ក្រសួង ស្ថាប័ននៅឆ្នាំ២០២២។ គោលការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រងផ្នែកលើលទ្ធផលដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី៣ នឹងចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងសូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះរបស់អង្គភាព កសហវ. និងក្រសួង ស្ថាប័នឱ្យកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ។ ចំណែកភាពទាន់ពេលវេលានៃការផ្តល់របាយការណ៍របស់អង្គភាព កសហវ. និងក្រសួង ស្ថាប័នមួយចំនួននៅមានកម្រិត។



# វិធានការណ៍ការងារអនុវត្តផែនការសកម្មភាព របស់បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត



# វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត

បន្ទាប់ពីបានទទួលការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពី **ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី** ក្នុងការបញ្ចូលផែនការសកម្មភាពរបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ ២០២១ មន្ទីររាជធានី-ខេត្ត បានរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២១ ដែលផ្ដោតលើការងារស្នូលរួមមាន៖

- ការជំរុញការគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- ការជំរុញការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
- ការជំរុញការធ្វើបណ្តុះបណ្តាលកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ កសហវ. នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និង/ឬបណ្តុះបណ្តាលកម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ នៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
- ការជំរុញការរៀបចំបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់មន្ទីរជំនាញនិងរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត
- ការជំរុញការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ថវិកាកម្មវិធី និងអង្គភាពថវិកា, និងការជំរុញការអនុវត្តការផ្ទេរភារកិច្ច មុខងារ និងធនធាន។



**៣. វិធានការណ៍ការងារអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរដ្ឋ  
របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន  
MAP3+2/2021**



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
<b>ផ្នែកទី ១ ÷ ការបន្តពង្រឹងភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា</b>		
ភាគរយនៃការអនុវត្តចំណូលថវិកាធៀបនឹងច្បាប់ថវិកា	ការអនុវត្តចំណូលចរន្តសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ +/- ៥% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំ	ការអនុវត្តចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធគិតត្រឹមត្រីមាសទី២ សម្រេចបាន ៣៧.៨% ធៀបនឹងច្បាប់។
ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័នប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ NRMIS និង E-payment	ការបង់ចំណូលតាម E-Payment ដល់ ១០ ក្រសួងស្ថាប័នបន្ថែម	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលមានចំណូលចំនួន ២៣ និងមន្ទីរជំនាញ ១៨ បានដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ NRMIS ។</li> <li>• ក្រសួងចំនួន ៣ បាននឹងកំពុងអនុវត្តការបង់ចំណូលតាមរយៈ e-payment ។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ នឹងពង្រីកដល់ ១០ ក្រសួងបន្ថែមទៀត។</li> </ul>
ភាគរយនៃការអនុវត្តចំណាយធៀបនឹងច្បាប់ប្រចាំត្រីមាស	ការចំណាយថវិកាសរុបប្រចាំឆ្នាំសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ +/- ៥% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកា, ត្រីមាសទី២ ÷ ៤៥%	ការអនុវត្តចំណាយក្រសួង-ស្ថាប័នគិតត្រីមាសទី២ ជារួមសម្រេចបាន ៤៥.៣% ធៀបនឹងច្បាប់។
ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័នទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានទាន់ពេលវេលា សម្រាប់ថវិកាចរន្ត	គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទាន (សម្រាប់ថវិកាចរន្ត) ទាន់ពេលវេលា	សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០, បុរេប្រទានវិនិយោគ មានក្រសួងចំនួន ៥/៩ បានទូទាត់ទាន់ពេលវេលា និងបុរេប្រទានចរន្ត មានក្រសួងចំនួន ១៤/២៨ បានទូទាត់ទាន់ពេលវេលា។
ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័ន បើកប្រាក់បេសកកម្ម តាមប្រព័ន្ធធនាគារ	គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នបើកប្រាក់បេសកកម្ម តាមប្រព័ន្ធធនាគារ	ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៩ បានអនុវត្តពេញលេញ, ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៨ បានអនុវត្តមួយផ្នែក (ក្រៅប្រទេស ឬក្នុងប្រទេស) និងក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ មិនទាន់បានអនុវត្ត។



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
ភាគរយនៃផែនការលទ្ធកម្មត្រូវបានអនុម័តមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ មុនឆ្នាំអនុវត្តថវិកា	៩០% ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានអនុម័តឱ្យបានមុនថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ មុនឆ្នាំអនុវត្តថវិកា	<ul style="list-style-type: none"> <li>គិតត្រឹមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មដែលបានធ្វើសេចក្តីព្រាងគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២ មក កសហវ. មានចំនួន ៧២ស្ថាប័ន ស្មើនឹង ៦១.៥៣% ។</li> <li>ផែនការលទ្ធកម្មក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ។</li> </ul>
ភាគរយនៃអង្គភាពថវិការបស់ក្រសួង ស្ថាប័នផ្តល់របាយការណ៍អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម	យ៉ាងតិច ៦០% នៃអង្គភាពថវិកាផ្តល់របាយការណ៍កិច្ចលទ្ធកម្មទាន់ពេលវេលាមក កសហវ	<ul style="list-style-type: none"> <li>អង្គភាពអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មនៃក្រសួង ស្ថាប័នចំនួន ៥២/៥២ បានរៀបចំរបាយការណ៍នៃការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មជូន កសហវ។</li> <li>អង្គភាពថវិកាក្រោមឱវាទក្រសួង ស្ថាប័នផ្តល់របាយការណ៍កិច្ចលទ្ធកម្ម មានចំនួន ១៥៩/៦៣៩ (២៤.៩%) ។</li> </ul>

#### ផ្នែកទី ២ ÷ ការបន្តពង្រឹងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួនមុខសញ្ញាចំណាយធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់អនុវត្តថវិកាតាម FMIS នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្តាល	នីតិវិធីធានាចំណាយ និងទូទាត់ចំណាយផ្សេងៗ កម្រិត ១ និងកម្រិត ២ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តផ្លូវការនៅ កសហវ និង ៧ ក្រសួង ផ្សេងទៀត	ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២៦ ត្រូវបានអនុវត្តនីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ FMIS លើការទូទាត់ចំណាយបៀវត្ស និងចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យក្នុងកម្រិតទី១។
--	---	---



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធរមានទី១
មុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្រសួងស្ថាប័ន	កសហវ និងក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងលើមុខងារថវិកា	<ul style="list-style-type: none"> <li>• កសហវ, ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងកិច្ចការនារី ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញ។</li> <li>• កសហវ និង ក្រសួងកិច្ចការនារី ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា នៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។</li> </ul>
ក្រសួង ស្ថាប័ន មានរបាយការណ៍អនុវត្តថវិកា	របាយការណ៍អនុវត្តថវិកាប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំ ផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័ន	របាយការណ៍អនុវត្តថវិកា ត្រូវបានផលិតចេញពីប្រព័ន្ធ FMIS ជាប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងឆ្នាំរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន។ យ៉ាងណាមិញ, ការទាញចេញរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធ FMIS របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន នៅមានកម្រិត។
ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័នដាក់ឱ្យអនុវត្ត SARMIS	ប្រព័ន្ធ SARMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធ SARMIS ក្នុងដំណាក់កាលទី១ និងមានរបាយការណ៍អនុវត្ត។</li> <li>• ទិន្នន័យបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងប្រព័ន្ធ SARMIS ។</li> <li>• សៀវភៅកើនថយបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតាមក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានរៀបចំ។</li> </ul>



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពឆមាសទី១
-------------------------	----------------	-----------------

#### ផ្នែកទី ៣ ÷ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ

កំណត់អត្រាគម្លាតរវាងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា និងគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ	ភាគរយ គម្លាតនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ៣ឆ្នាំ រំកិល និងផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលអនុម័ត ត្រូវបានកាត់បន្ថយ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា របស់ក្រសួងអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីចំនួន ៨ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។</li> <li>• ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ១៧ ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញលើការផ្សារភ្ជាប់នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី ៤ និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ។</li> </ul>
---	---	--



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាទី១
<b>ផ្នែកទី ៤ ÷ ការបញ្ចប់ការត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅគណនេយ្យភាពសមិទ្ធកម្ម</b>		
ចំនួនក្រសួង ស្ថាប័ន អនុវត្តសកម្មភាពរួម ក្របខណ្ឌសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម និងសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ចំនួន ៦ អង្គភាពសវនកម្មតាមក្រសួង ស្ថាប័ន ចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពរួម ក្របខណ្ឌសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម</li> <li>• ចំនួន ៤ អង្គភាពសវនកម្មតាមក្រសួងស្ថាប័នចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពរួម ក្របខណ្ឌសវនកម្ម បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ក្រសួងចំនួន ២ បានអនុវត្តសកម្មភាពរួមសវនកម្មសមិទ្ធកម្ម (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ) ។</li> <li>• ក្រសួងចំនួន ២ បានអនុវត្តសកម្មភាពរួមលើសវនកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ក្រសួងដែនដី និងក្រសួងទេសចរណ៍) ។</li> </ul>
ចំនួនអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួង ស្ថាប័ន ធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជូន អ.ស.ជ	គ្រប់អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួង ស្ថាប័នធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជូន អ.ស.ជ	គិតត្រឹមខែមិថុនា មានក្រសួងចំនួន ៧ បានធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មជូនអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ។
ចំនួនអង្គភាពសវនកម្មនៃក្រសួង ស្ថាប័នមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្មផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍សវនកម្មស្តង់ដារ	ចំនួន២០ក្រសួង ស្ថាប័នមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្មផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• សម្រេចបាន ៨ក្រសួង ស្ថាប័ន</li> <li>• ក្រសួងសុខាភិបាល មានកម្មវិធីសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ តែពុំទាន់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្ម និងផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ។</li> </ul>



### ៣. វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

សូចនាករសមិទ្ធកម្មគន្លឹះ	គោលដៅឆ្នាំ២០២១	វឌ្ឍនភាពធានាទី១
<b>ផ្នែកទី ៥ ÷ ការគាំទ្រកម្មវិធីកែទម្រង់ប្រកបដោយចីរភាព និងភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នានៃការកែទម្រង់ផ្សេងទៀត</b>		
ភាពទាន់ពេលវេលានៃការធ្វើផែនការសកម្មភាព MAP ប្រចាំឆ្នាំ២០២១	គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នរៀបចំផែនការសកម្មភាព MAP និងផ្ញើមក អគហ ទាន់ពេលវេលា	ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ៣៤/៤១ បានធ្វើរៀបចំ និងផ្ញើមក អ.គ.ហ បានទាន់ពេលវេលា។
ភាពទាន់ពេលវេលានៃការផ្តល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត MAP ប្រចាំត្រីមាស	របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត MAP ប្រចាំត្រីមាសទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ត្រឹមកាលកំណត់	ក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន ២០/៤១ បានផ្ញើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពមក អ.គ.ហ បានទាន់ពេលវេលា។
ភាពទាន់ពេលវេលា នៃការស្នើសមាសភាពកហស ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ	គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នរៀបចំសមាសភាព កហស ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត ប្រចាំឆ្នាំតាមកាលកំណត់របស់ អគហ	គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នរៀបចំសមាសភាព កហស ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត និងផ្ញើមក អគហ បានទាន់ពេលវេលា។



## ៤. បញ្ហាប្រឈម និងវិធានការ



# ៤. បញ្ហាប្រឈម និងវិធានការ

បញ្ហាប្រឈម	វិធានការ
<p>ការទូទាត់ថវិកាបុរេប្រទានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នមួយចំនួន មានការយឺតយ៉ាវ ក្នុងនោះសម្រាប់បុរេប្រទានវិនិយោគមាន ៤ ក្រសួងមិនទាន់ បានទូទាត់ និងបុរេប្រទានថវិកាចរន្ត មាន ១៤ ក្រសួងមិនទាន់បានទូទាត់។</p>	<p>បានចាត់វិធានការ ដើម្បីជំរុញការទូទាត់បុរេប្រទានសម្រាប់ក្រសួង ស្ថាប័នដែល មានការយឺតយ៉ាវ</p>
<p>ការអនុវត្ត SARMIS នៅក្រសួង ស្ថាប័នមួយចំនួនមិនទាន់អាចអនុវត្តបាន រលូននៅឡើយ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនសារពើពន្ធត្រូវបន្តរៀបចំវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមទៀតដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់សម្រាប់ឱ្យក្រសួង-ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអាចអនុវត្តបានពេញលេញ។</li> <li>-អ.គ.ហ. នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពថវិកាផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រជូនក្រសួង-ស្ថាប័ន, សាលា រាជធានី-ខេត្ត និងរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ដើម្បីសម្រួល និងពង្រីកការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធ SARMIS</li> </ul>
<p>ការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ជួបប្រទះការលំបាក ជាពិសេសនៅពេលដែលកញ្ចប់ ថវិកាប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានធ្វើវិចារណកម្ម។</p>	<p>ក្រុមការងារ FMIS និងក្រុមការងារអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS នៃក្រសួង ស្ថាប័ន ត្រូវបន្តជំរុញការអនុវត្តការងារនេះបន្ថែមទៀត។</p>
<p>ការធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នជូន NAA នៅមានកម្រិត។ ក្រសួង ស្ថាប័នមួយចំនួនបានធ្វើរបាយការណ៍ជូន អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ តែ របាយការណ៍នោះមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់ NAA នៅឡើយ ។</p>	<p>ក្រុមការងារនៃ កសហវ និងសហការជាមួយ NAA ដើម្បីពិនិត្យក្របខណ្ឌគតិយុត្ត ដែលមានស្រាប់ និងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដល់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីណែនាំ និងជំរុញការផ្តល់របាយការណ៍សវនកម្មជូន NAA</p>



## ៥. ការងារបន្ត

សកម្មភាពការងារ	វិធានការដែលបានដាក់ចេញ
<p>១. ថវិកាឆ្លើយតបទៅនឹងយេនឌ័រ (Gender Responsive Budgeting)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីឌីអេសឡាញស្តីពីថវិកាយេនឌ័រ ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការក្រោមឱវាទរយៈពេល៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១ ។</li> <li>- អ.គ.ហ. នឹងបន្តសហការជាមួយ (IMF) រៀបចំទស្សនាទានស្តីពីថវិកាយេនឌ័រនៅកម្ពុជា ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ ។</li> <li>- ពិនិត្យលទ្ធភាពដាក់បញ្ចូលជាចង្កោមសកម្មភាពនៅក្នុង CAP4</li> </ul>
<p>២. ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ គន្លឹះទាំង៥ ៖</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា (២០១៨-២០២៥)</li> <li>2. យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិ (២០១៩-២០២៥)</li> <li>3. យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទកម្មសាធារណៈ (២០១៩-២០២៥)</li> <li>4. យុទ្ធសាស្ត្រកៀរគរចំណូល (២០១៩-២០២៣)</li> <li>5. យុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ (២០១៩-២០២៥)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ការពិនិត្យតាមដាន (Monitoring Review) ដែលផ្តោតលើការវិភាគការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗ។</li> <li>- ការពិនិត្យវាយតម្លៃ (Evaluating Review) ដែលផ្តោតលើការវិភាគស្ថានភាព, ភាពពាក់ព័ន្ធ (Relevance) នៃផែនការសកម្មភាព និងទិសដៅសម្រេចការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗឱ្យមានសង្គតិភាព និងភាពឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។</li> <li>- បញ្ចប់ត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០២២</li> </ul>



## ៥. ការងារបន្ត

សកម្មភាពការងារ	វិធានការដែលបានដាក់ចេញ
៣. ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព GDAP3/MAP3-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ពិនិត្យមើលឡើងវិញ និងកែសម្រួលក្របខ័ណ្ឌ CAP3+2</li> <li>- រៀបចំកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់គាំទ្រ</li> </ul>
៤. ការរៀបចំក្របខណ្ឌផែនការសកម្មភាពរួម ដំណាក់កាលទី៤ (CAP4 2023-2027)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- លទ្ធផលនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ PEFA ថ្នាក់ជាតិ/ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ</li> <li>- លទ្ធផលនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool)</li> <li>- លទ្ធផលនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ PER</li> <li>- វឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់គន្លឹះទាំង៥</li> </ul>



# សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

- ❖ ជារួម ផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០២១, មានសកម្មភាពជាច្រើនសម្រេចបានតាមគោលដៅប្រចាំត្រីមាស និងសកម្មភាពមួយចំនួនតូចកំពុង មានវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីកំពុងស្ថិតក្នុងបរិការណ៍ជំងឺកូវីត-១៩ ក៏ដោយ។ ទណ្ឌីមនេះ អគហ ក៏ សង្កេតឃើញសកម្មភាពមួយចំនួនដែលត្រូវផ្តោតការយកចិត្តបន្ថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចបានតាមសូចនាករ ដែលបានកំណត់
- ❖ ក្នុងគោលដៅធានាឱ្យបាននូវចលនការនៃការងារកែទម្រង់ និងការត្រៀមខ្លួនអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាព រួមដំណាក់កាលទី៤, អគហ ក៏បានគិតគូរជាបណ្តើរៗ នូវសកម្មភាពគន្លឹះៗ និងចាំបាច់នានា សម្រាប់ធ្វើជាមូល ដ្ឋានគ្រឹះនៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរួមដំណាក់កាលទី៤ គឺ **គណនេយ្យភាពចំពោះសមិទ្ធកម្ម**។



ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ  
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE



# វិធានការសម្រាប់ក្នុងអាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២១

## ក្នុងក្របខណ្ឌអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣

រៀបចំដោយ៖ ក្រុមការងារផ្នែកគាំទ្រគម្រោង  
ថ្ងៃទី DD ខែ MMM ឆ្នាំ ២០២១

# មាតិកា

១. វិទ្យាសាស្ត្រ

២. បច្ចេកវិទ្យា

៣. ទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត

១. វឌ្ឍនភាព

១.១. ទិសដៅ នៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី៣ (២០២១-២០២៥)\*



- ពង្រឹង**
- ស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធ FMIS
  - ពង្រឹងគុណភាពរបាយការណ៍ និង សន្ទនាកម្ម
  - ពង្រឹងលើការអភិវឌ្ឍមុខងារដែលមានស្រាប់
  - ពង្រឹងសុវត្ថិភាព និង សមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ

- ២០២១**
- ដាក់ BP ដំណើរការនៅក្រសួង២, PR នៅក្រសួង៣
  - ដាក់ FMIS នៅ ABEs ចំនួន ២
  - ដំឡើង FMIS នៅ ២៥រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត និង ABEs ថ្មី
  - អភិវឌ្ឍ FMIS សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ
  - ពង្រីកនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

- ២០២២**
- ដាក់ BP ដំណើរការនៅ ១១ក្រសួង, PR នៅគ្រប់ក្រសួង និង ABEs
  - ដាក់ FMIS នៅរដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ២៥ និង ABEs
  - អភិវឌ្ឍ FMIS Portal សម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ
  - ដំឡើង FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈចំនួន ១៥ និង ABEs ថ្មី
  - ពង្រីកនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

- ២០២៣**
- ដាក់ BP ដំណើរការនៅ ១២ក្រសួង, BP & PR នៅ មសហវ ទាំង២៥
  - ដាក់ FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈចំនួន ១៥ និង ABEs
  - ដំឡើង FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនៅសេសសល់
  - ដំឡើង FMIS នៅ ៤៣ រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ និង ABEs ថ្មី
  - ពង្រីកនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

- ២០២៤**
- ដាក់ BP, PR ដំណើរការនៅ មន្ទីរជំនាញ
  - ដាក់ FMIS នៅមន្ទីរជំនាញ ២ ទាំង ២៥ រាជធានីខេត្ត និង ABEs
  - ដំឡើង FMIS នៅ ABEs ថ្មី
  - ដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងមុខងារ២ថ្មីនៅ កសហវ និង ABEs
  - ពង្រីកនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ


- ២០២៥**
- ដាក់ BP ដំណើរការនៅ ១៤ក្រសួង, BP & PR នៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត
  - ដាក់ FMIS នៅ ៤៣ រដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ និង ABEs
  - ដាក់ FMIS នៅគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនៅសេសសល់
  - ដំឡើង FMIS នៅមន្ទីរជំនាញ ២ ទាំង២៥ រាជធានីខេត្ត និង ABEs ថ្មី
  - ចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍមុខងារថ្មី ២ (AM & IM)
  - ពង្រីកនីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីតាមផែនការ

- ពង្រីក**
- ១៤៨ ការដ្ឋានបន្ថែមថ្មី & ABEs ថ្មី
  - ១៩០០នាក់ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
  - ២ មុខងារថ្មីដាក់ឱ្យអនុវត្ត (BP & PR)
  - ២ មុខងារអភិវឌ្ឍបន្ថែមថ្មី (AM & IM)

\* បច្ចុប្បន្នភាពក្នុងឆ្នាំ២០២១ពីផែនការដើម

១. វឌ្ឍនភាព

១.២. វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១



១. វិធានការ

១.៣. វិធានការចម្បងៗក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២១

**ការពង្រឹង**



**ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ផ្លូវការនៅ ABEs ចំនួន២៖**

- លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
- ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

- ✓ ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
- ✓ ការចុះតំទ្រ និង បង្ហាត់បង្ហាញផ្ទាល់

**កិច្ចការត្រៀមសម្រាប់ការដ្ឋានថ្មីចំនួន៖**

- រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥

- ✓ ប្រកាសឱ្យចូលរួមអនុវត្តគម្រោង
- ✓ បញ្ជាបការយល់ដឹង
- ✓ នីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន
- ✓ មានក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង

- អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិបន្ថែមថ្មី

- ✓ លិខិតស្នើសុំឈ្មោះ ABEs ថ្មី ទៅអគ្គ. ថវិកា
- ✓ កំណត់ចំនួន និង ឈ្មោះ ABEs ថ្មី ត្រូវអនុវត្ត

**ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងមុខងារ BP & PR ៖**

- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (BP & PR)
- ក្រសួងកិច្ចនារី (BP & PR)
- ក្រសួងព័ត៌មាន (PR)

- ✓ បញ្ជាបការយល់ដឹង
- ✓ កំណត់ឈ្មោះនិងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់
- ✓ មានប្លង់ទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់
- ✓ បណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់
- ✓ ដំឡើងបណ្តាញតភ្ជាប់ និង ឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
- ✓ ដំឡើងប្រព័ន្ធនូវចរណ៍សម្រាប់ត្រៀមប្រើប្រាស់

**សន្ទនាកម្មរវាងប្រព័ន្ធ FMIS**

- ប្រព័ន្ធបៀវត្សមន្ត្រីរាជការ
- របាយការណ៍ធនាគាររបស់ ធនាគារ ABA

- ✓ អភិវឌ្ឍ និង តេស្តសាកល្បងរួចរាល់
- ✓ ដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

១. វប្បធម៌

១.៣. វប្បធម៌ចម្បងៗក្នុងធនាគារឌីជីថល ឆ្នាំ ២០២១ (ត)

ការពង្រឹង



អនុវត្តនីតិវិធីថ្មីលើចំណាយទូទាត់ត្រង់  
ហានិភ័យក្នុងកម្រិតទី១ ÷ ៧ ក្រសួង-ស្ថាប័ន

នីតិវិធីថ្មីលើចំណាយបៀវត្ស និង ចំណាយបន្តកុម្មុលិក  
ហានិភ័យក្នុងកម្រិតទី១ ÷ ១៩ ក្រសួង-ស្ថាប័ន

កម្មវិធីកញ្ចប់ថវិកា៖

- កម្មវិធីកញ្ចប់ថវិកាជំនាន់ទី១
- កម្មវិធីកញ្ចប់ថវិកាជំនាន់ទី២

គុណភាព និង កែលម្អប្រព័ន្ធ

សុវត្ថិភាព និង សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ

- ✓ សិក្សា និង វិភាគនីតិវិធី
- ✓ អនុវត្តសកម្មភាពគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ការអនុវត្តនីតិវិធី
- ✓ ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ
- ✓ បណ្តុះបណ្តាល និង គាំទ្រ

- ✓ បានអភិវឌ្ឍចរាចរ
- ✓ បានបង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំ FMWG និង អគ្គ.ពាក់ព័ន្ធ

- ✓ កំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវការសម្រាប់កែលម្អ
- ✓ អភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកទេស

- ✓ តាមដាន និង វាយតម្លៃលើការអនុវត្តការបញ្ចូលព័ត៌មានចំណាត់ថ្នាក់ថវិកា
- ✓ គុណភាពរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាទាំង៧

- ✓ បានជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រឹក្សា ក្នុងការចាប់យក ISO
- ✓ ឯកសារតម្រូវការបច្ចេកទេសសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាព និង សុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ



២. បញ្ហាប្រឈម

២. បញ្ហាប្រឈម

ការរាំងស្ទះបណ្តាលមកពីកូរីដ-១៩ (ការបណ្តុះបណ្តាល, ការដំឡើងឧបករណ៍ ICT, ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង)

អង្គការថវិកាជាអាណត្តិកម្មសិទ្ធិពេញលេញដែលត្រូវរៀបចំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមានចំនួនច្រើនជាងផែនការកំណត់

ការផ្លាស់ប្តូរការដ្ឋានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS លើមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និង មុខងារលទ្ធកម្មពេញលេញក្នុងឆ្នាំ ២០២១

### ៣.១. ការងារបន្តស្របតាមផែនការសកម្មភាព

១៦ សស

តម្រូវការ

សស១៦ - ផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម២ ព័ត៌មាន វីដេអូអំពីគម្រោង,  
 សស១៧ - បច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់រដ្ឋបាល សេដ្ឋកិច្ច និង កម្មវិធី  
 សស១៨ - មានកម្មវិធីកញ្ចប់ថវិកាជំនាន់ទី២,  
 សស២០ - រៀបចំដេញថ្លៃសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាព និង សុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ។

២០២២



សស១៥ - លើកទឹកចិត្តកុំអង្គភាព និង អ្នកប្រើប្រាស់,  
 សស១៦ - ផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម៣ ព័ត៌មាន វីដេអូអំពីគម្រោង,  
 សស១៧ - បច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍ចំណាយថវិកាតាមចំណាត់ថ្នាក់គម្រោង មូលនិធិ ភូមិសាស្ត្រ និង មុខងារ  
 សស១៨ - ពង្រឹងសុវត្ថិភាពកម្មវិធីកញ្ចប់ថវិកាជំនាន់ទី២,  
 សស២០ - លទ្ធផលដំឡើងឧបករណ៍សម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាព និង សុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ។

តម្រូវការ

១៧ សស

### ៣.២. កិច្ចការត្រូវបន្តសម្រាប់ពង្រីកការអនុវត្តនៅការដ្ឋានថ្មី



២០២១

តម្រូវ

- ទីតាំង និង ប្លង់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ
- នីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន
- ក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង FMIS
- បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ
- កំណត់ ABEs ថ្មីសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ ២០២២



តម្រូវ

- ប្រព័ន្ធ FMIS សម្រាប់ការដ្ឋានថ្មី
- ដំឡើងឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
- នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS បានចុះហត្ថលេខា
- ប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ និង ចុះតំរូវផ្ទាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅតាមការដ្ឋាន



២០២២

- ប្រកាសផ្លូវការចូលរួមអនុវត្តគម្រោង FMIS និង បញ្ជាបកាយយល់ដឹង
- ផែនការចុះសិក្សា និង រៀបចំនីតិវិធីអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្ន



តម្រូវ

- កំណត់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS
- ដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញតភ្ជាប់
- នីតិវិធីអនុវត្តការងារថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS
- បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅការដ្ឋាន

តម្រូវ



# សូមអរគុណ

